



Agillis

Gerenciamento Ágil de Projetos

E-mail



Senha



Logar



ou registre-se [aqui](#) ou recupere a senha [aqui](#)



Agillis

Gerenciamento Ágil de Projetos

Nome

Sobrenome

E-mail

Senha

Senha (confirmação)

Registrar



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos Recentes

TCPM

- Trabalho de Conclusão PUC Minas
- 9 Tarefas
- 3 Riscos
- 3 Fases
- 2 Atrasos
- 1 Impedimento



Minhas Equipes

SQDIGI

- SQUAD Digital
- 1 pessoa



 Sair

[Home](#) > [Usuários](#) > Listar

Novo usuário

[illegible]



Agillis



Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador

[Usuários](#)[Equipes](#)[Projetos](#)[Itens Trabalhados](#)[Relatórios](#)

Usuários

[Home](#) > [Usuários](#) > Incluir

Incluir Usuário

Nome *

Sobrenome *

E-mail *

Foto



Selecione o arquivo

Senha *

Confirmar
Senha *☐ administrador☒ ativo

Salvar

Cancelar

[Sair](#)



Agillis



Antonio de Lima Jr.


perfil: administrador

[Usuários](#)[Equipes](#)[Projetos](#)[Itens Trabalhados](#)[Relatórios](#)[Sair](#)

Usuários

[Home](#) > [Usuários](#) > Editar

Editar Usuário

Nome *	<input type="text" value="Antonio"/>
Sobrenome *	<input type="text" value="de Lima Jr."/>
E-mail *	<input type="text" value="antoniolimajr@email.com"/>
Foto	<div> Selecione o arquivo</div>
Senha *	<input type="password" value="*****"/>
Confirmar Senha *	<input type="password" value="*****"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> administrador
	<input checked="" type="checkbox"/> ativo

[Salvar](#)[Cancelar](#)

 Sair

[illegible]



Usuários

Equipes

 Projetos

Itens Trabalhados

 Relatórios

[illegible]

[Home](#) > [Equipes](#) > Incluir

Resumo Pessoas

Incluir Equipe

Identificador *

Nome *

Descrição

B **I** **U** **S** **style** ▼ ☰ ☷ | ↶ ↷ | 🖼️ 😊

Salvar

Cancelar

--

--

B **I** **U** **S**

style

 | | | | | |

B *I* U $\text{\textcircled{S}}$ style ▼ \equiv $\frac{1}{2}\equiv$ $\frac{1}{3}\equiv$ | ↺ ↻ | 😊

Cancelar



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Equipes

[Home](#) > [Equipes](#) > Editar

Resumo Pessoas

Resumo



Nenhuma pessoa foi localizada.

Nova pessoa



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Equipes

[Home](#) > [Equipes](#) > Editar

Resumo **Pessoas**

Incluir Pessoa

Identificador *

SQDIGI0002

Equipe *

SQUAD Digital

Pessoa *

Antonio de Lima Jr.

Antonio de Lima Jr.

Sophia Kamilly Duarte

Cauê Joaquim Moura

Thomas Cauã Rezende

Observação

☐ Líder do Projeto

Salvar



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Equipes

[Home](#) > [Equipes](#) > Editar

Resumo **Pessoas**

Editar Pessoa

Identificador * SQDIGI0001

Equipe * SQUAD Digital

Pessoa * Antonio de Lima Jr.

☒ Líder do Projeto

Observação **B I U S style**

Salvar

Agillis | Teams

← → ↺

https://www.agillis.com/teams

☰

Agillis

🔔

Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador

👤

Usuários

👥

Equipes

📁

Projetos

🕒

Itens Trabalhados

📈

Relatórios

🔌

Sair

Equipes

[Home](#) > [Equipes](#) > Editar

Resumo

Pessoas

Resumo

Digite a sua pesquisa aqui

Pesquisar por:

☐ Identificador

☐ Pessoa

Buscar

Nova Pessoa

Identificador	Pessoa	Líder do Projeto		
SQDIGI0001	Antonio de Lima Jr.	Sim	✎	🗑
SQDIGI0002	Cauê Joaquim Moura	Não	✎	🗑



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Listar

Resumo



Nenhum projeto foi localizado.

Novo projeto



Agillis



Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador

[Usuários](#)[Equipes](#)[Projetos](#)[Itens Trabalhados](#)[Relatórios](#)

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Incluir

Resumo

Riscos

Fases

Tarefas

Incluir Projeto

Identificador * Nome * Situação * ☒ Em aberto ☐ ConcluídoLíder do Projeto * Equipe * Data Inicial Data Final Descrição **B I U S**

Salvar

Cancelar

[Sair](#)



Agillis



Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador



[Usuários](#)



[Equipes](#)



[Projetos](#)



[Itens Trabalhados](#)



[Relatórios](#)



[Sair](#)

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Editar

Resumo

Riscos

Fases

Tarefas

Editar Projeto

Identificador *

TCPM

Nome *

Trabalho de Conclusão PUC Minas

Situação *

☒ Em aberto ☐ Concluído

Líder do Projeto *

Antonio de Lima Jr.

Equipe *

SQUAD Digital

Data Inicial

27/ 12/ 2021



Data Final

16/ 04/ 2022



Descrição

B I U S style

Trabalho de Conclusão da Pós Graduação de Engenharia de Software PUC Minas Virtual

Salvar

Cancelar



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Editar

- Resumo
- Riscos
- Fases
- Tarefas

Resumo



Nenhum risco foi localizado.

Novo Risco

 Sair

Resumo

[illegible]



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Editar

- Resumo
- Riscos
- Fases
- Tarefas

Resumo



Nenhuma fase foi localizada.

Nova Fase



Agillis



Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Incluir

Resumo

Riscos

Fases

Tarefas

Incluir Fase

Identificador * FAS-TCPM0001

Projeto * TCPM

Nome *

Objetivo * **B I U**

Salvar

Cancelar



Sair

 Sair

Resumo	Riscos	Fases	Tarefas
--------	--------	-------	---------

Cancelar



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Editar


- Resumo
- Riscos
- Fases
- Tarefas

Resumo



Nenhuma tarefa foi localizada.










Nova tarefa



Sair

[Home](#) > [Projetos](#) > Editar

Resumo	Riscos	Fases	Tarefas
--------	--------	-------	---------

Identificador *	<input type="text" value="TSK-TCPM0006"/>
Projeto *	<input type="text" value="TCPM"/>
Risco	<input type="text"/>
Fase	<input type="text"/>
Situação *	<input checked="" type="radio"/> Em aberto <input type="radio"/> Fazendo <input type="radio"/> Pronto
Tipo de Item *	<input checked="" type="radio"/> Tarefa <input type="radio"/> História <input type="radio"/> Problema
Prioridade *	<input type="radio"/> Urgente <input type="radio"/> Importante <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Muito Baixa
Resumo *	<input type="text"/>
Solicitante *	<input type="text"/>
Responsável *	<input type="text"/>
Data Inicial *	<input type="text" value="__/__/__"/> 
Data Final *	<input type="text" value="__/__/__"/> 
Descrição	<div><div>B I U S <input type="text" value="style"/></div><div>     </div></div> <div></div>
Anexo	<div> Selecione o arquivo</div>

Salvar

Cancelar

Projetos

[Home](#) > [Projetos](#) > Editar

Resumo

Riscos

Fases

Tarefas

Editar Tarefa

Identificador *TSK-TCPM0006

Projeto *TCPM

RiscoRSK-TCPM0001

FaseFAS-TCPM0001

Situação *

☒ Em aberto

☐ Fazendo

☐ Pronto

Tipo de Item *

☒ Tarefa

☐ História

☐ Problema

Prioridade *

☐ Urgente

☐ Importante

☐ Média

☒ Baixa

☐ Muito Baixa

Resumo *Criação de vídeo demonstrativo do protótipo navegável do sistema

Solicitante *Antonio de Lima Jr.

Responsável *Antonio de Lima Jr.

Data Inicial *21/ 03/ 2022

Data Final *26/ 03/ 2022

Descrição

B**I****U****S**

style

Criação de vídeo demonstrativo do protótipo navegável do sistema com o detalhamento da navegação a ser feita entre as funcionalidades.

Anexo

Selecione o arquivo

Salvar

Cancelar

 Sair

Somente meus projetos

Todos os projetos

Pesquisar por:

☐ Identificador

☐ Nome

☐ Situação

☐ Líder do Projeto

☐ Equipe

☐ Data Inicial

☐ Data Final

Buscar

[illegible]



Agillis



Antonio de Lima Jr.





perfil: administrador

[Usuários](#)[Equipes](#)[Projetos](#)[Itens Trabalhados](#)[Relatórios](#)

Itens Trabalhados

[Home](#) > [Itens Trabalhados](#) > Editar

Registrar Trabalho

Identificador *	TSK-TCPM0006
Projeto *	TCPM
Risco	RSK-TCPM0001
Fase	FAS-TCPM0001
Situação *	<input checked="" type="radio"/> Em aberto <input type="radio"/> Fazendo <input type="radio"/> Pronto
Tipo de Item *	<input checked="" type="radio"/> Tarefa <input type="radio"/> História <input type="radio"/> Problema
Prioridade *	<input type="radio"/> Urgente <input type="radio"/> Importante <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/> Baixa <input type="radio"/> Muito Baixa
Resumo *	Criação de vídeo demonstrativo do protótipo navegável do sistema
Solicitante *	Antonio de Lima Jr.
Responsável *	Antonio de Lima Jr.
Data Inicial *	21/ 03/ 2022  
Data Final *	26/ 03/ 2022  
Descrição	Criação de vídeo demonstrativo do protótipo navegável do sistema com o detalhamento da navegação a ser feita entre as funcionalidades.
Anexo	 Selecione o arquivo
Registro de Trabalho	<p>B I U S     </p> <p>Realizado novas modificações no protótipo do sistema.</p>
Impedimento ?	<input checked="" type="radio"/> Não <input type="radio"/> Sim
Data Término	 

Salvar

Cancelar

[Sair](#)



Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Itens Trabalhados

[Home](#) > [Itens Trabalhados](#) > Listar

Digite a sua pesquisa aqui

Todos os projetos

Pesquisar por:

☐ Identificador☐ Responsável☐ Resumo☐ Tipo de Item☐ Prioridade☐ Situação☐ Data Inicial☐ Data Final

Buscar

Agrupar por:

☒ Projeto☐ Risco☐ Fase☐ Responsável

Identificador	Responsável	Resumo	Tipo de Item	Prioridade	Situação	Data Inicial	Data Final	Atraso	Impedido	
(DLPG) Desenvolvimento Landing Page - de 20/12/2021 até 01/05/2022										
TSK-DLPG0001	Renato Kevin	Levantamento de necessidade	História	Média	Em aberto	05/02/2022	20/02/2022			
TSK-DLPG0002	Luiza Bianca Souza	Configuração de ambiente de	Problema	Urgente	Pronto	05/02/2022	15/02/2022			
TSK-DLPG0003	Sophia Kamilly	Prototipação de alta fidelidade	Tarefa	Média	Fazendo	25/01/2022	30/01/2022			
TSK-DLPG0004	Thomas Cauã	Validação de telas em conjunto	Tarefa	Baixa	Em aberto	01/02/2022	01/03/2022			
(PRDS) Projeto de Desenvolvimento de Site Institucional - de 01/01/2022 até 30/01/2022										
TSK-PRDS0001	Luiza Bianca Souza	Levantamento de necessidade	História	Importante	Pronto	02/01/2022	05/01/2022			
TSK-PRDS0002	Sophia Kamilly	Criação de workflow para a	História	Importante	Pronto	25/01/2022	29/01/2022			
TSK-PRDS0003	Sophia Kamilly	Mapeamento da navegação do	Tarefa	Média	Em aberto	25/01/2022	30/01/2022			
TSK-PRDS0004	Thomas Cauã	Análise de plugins para a busca	Tarefa	Baixa	Em aberto	15/01/2022	20/01/2022			
TSK-PRDS0005	Cauê Joaquim	Verificação de requisitos	Problema	Urgente	Em aberto	05/01/2022	09/01/2022			
(TCPM) Trabalho de Conclusão PUC Minas - de 27/12/2021 até 16/04/2022										
TSK-TCPM0001	Antonio de Lima Jr.	Análise e documentação do	Tarefa	Importante	Pronto	14/02/2022	19/02/2022			
TSK-TCPM0002	Antonio de Lima Jr.	Elaboração do Diagrama de	Tarefa	Importante	Pronto	21/02/2022	26/02/2022			
TSK-TCPM0003	Antonio de Lima Jr.	Elaboração do Diagrama de	Tarefa	Importante	Pronto	28/02/2022	05/03/2022			
TSK-TCPM0004	Antonio de Lima Jr.	Elaboração do Plano de Testes	Tarefa	Média	Em aberto	07/03/2022	12/03/2022			
TSK-TCPM0005	Antonio de Lima Jr.	Elaboração do documento de	Tarefa	Importante	Pronto	14/03/2022	19/03/2022			
TSK-TCPM0006	Antonio de Lima Jr.	Criação de vídeo demonstrativo	Tarefa	Baixa	Em aberto	21/03/2022	26/03/2022			
TSK-TCPM0007	Antonio de Lima Jr.	Criação da apresentação a ser	Tarefa	Média	Pronto	28/03/2022	02/04/2022			
TSK-TCPM0008	Antonio de Lima Jr.	Publicação da documentação	Tarefa	Baixa	Fazendo	04/04/2022	09/04/2022			

 Sair

[Home](#) > [Itens Trabalhados](#) > Listar

[illegible]



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador

[Usuários](#)

[Equipes](#)

[Projetos](#)

[Itens Trabalhados](#)

[Relatórios](#)

[Sair](#)

Relatórios

[Home](#) > Relatórios

- TCPM - Trabalho de Conclusão PUC Minas
- TCPM - Trabalho de Conclusão PUC Minas
- PRDS - Projeto de Desenvolvimento de Site Ins
- DLPG - Desenvolvimento Landing Page

Re

- Diagrama de Fluxo Cumulativo
- Diagrama de Fluxo Cumulativo
- Gráfico de Burnup
- Gráfico de Burndown
- Gráfico de Velocidade
- Relatório de Riscos
- Relatório de Fases

De

De

APRIL 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Até

Até

APRIL 2022

S	M	T	W	T	F	S
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Buscar



Nada para exibir



Agillis



Antonio de Lima Jr.

perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios

Relatórios

[Home](#) > Relatórios

TCPM - Trabalho de Conclusão PUC Minas

Diagrama de Fluxo Cumulativo

De 31/12/2021

Até 16/04/2022


Buscar

Resumo

Como ler este gráfico

Mostra os estados dos itens ao longo do tempo. Isso ajuda você a identificar potenciais gargalos que precisam ser investigados.

Exportar para:



Sair



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos Recentes

TCPM

- Trabalho de Conclusão PUC Minas
- 9 Tarefas
- 3 Riscos
- 3 Fases
- 2 Atrasos
- 1 Impedimento



Minhas Equipes

SQDIGI

- SQUAD Digital
- 1 pessoa





Agillis



Antonio de Lima Jr.
perfil: administrador



Usuários



Equipes



Projetos



Itens Trabalhados



Relatórios



Sair

Projetos Recentes

TCPM

- Trabalho de Conclusão PUC Minas
- 9 Tarefas
- 3 Riscos
- 3 Fases
- 2 Atrasos
- 1 Impedimento

Minhas Equipes

SQDIGI

- SQUAD Digital
- 1 pessoa

Notificações



A tarefa [TSK-TCPM0006 - Criação de vídeo demonstrativo do protótipo navegável do sistema](#) expirou em 26/03/2022! Por favor, verifique



A tarefa [TSK-TCPM0009 - Entrega do projeto na plataforma PUC/MG](#) foi atribuída para você!

